



#### MANAGER PROYEK

Cyntia Lasmi Andesti, S.Kom, M.Kom



#### PENGUSUL PROYEK

Miratul Khusna Mufida, S.ST, M.Sc





### Nama Anggota PBL



**M. Athur Putra G** 3312401051



Rafa Aliftha 3312401037



Marhaban Akbar 3312401038



**Elsada Mika** 3312401054



**M. Rifqy Hidayat** 3312401056



### Deskripsi Umum


Sebuah aplikasi rental kendaraan berbasis website yang dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam menyewa berbagai jenis kendaraan, seperti mobil dan motor, secara online dengan cepat, aman, dan efisien

#### Fitur Utama

- Registrasi, verifikasi dan login pengguna
- Pengaturan akun profil pengguna
- Sortir atau filter kendaraan seperti jenis kendaraan, harga, dan kapasitas penumpang,
- Pemesanan dan aturan penyewaan
- Menampilkan informasi dan detail kendaraan
- Pembayaran dan tarif

#### Pengguna/Aktor


- Non-User
- User
- Admin





## Kebutuhan Fungsional

NO	Aktor	Proses Yang Dilakukan			
F01	Penyewa	Mendaftar akun baru dengan email dan kata sandi			
F02	Penyewa	Login ke sistem dengan email dan kata sandi dengan menggunakan autentikasi			
F03	Penyewa	Mengedit biodata diri dan mengganti kata sandi			
F04	Penyewa	Melihat daftar kendaraan yang tersedia untuk disewa (mobil, motor, dan sepeda			
F05	Penyewa	Melakukan pemesanan kendaraan dengan memilih waktu dan durasi penyewaar			
F06	Penyewa	Melihat detail kendaraan termasuk harga, tipe, dan fasilitas tambahan			
F07	Penyewa	Melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran (COD, transfer bank, e-wallet)			
F08	Penyewa	Membatalkan pesanan sebelum penyewaan dimulai			
F09	Penyewa	Melihat riwayat pemesanan dan status penyewaan			
F10	Admin	Mengelola data kendaraan (menambah, mengedit, menghapus kendaraan)			
F11	Admin	Melihat daftar pengguna terdaftar			
F12	Admin	Mengelola pemesanan pengguna (melihat, menyetujui, menolak pemesanan)			
F13	Admin	Melihat laporan keuangan terkait penyewaan kendaraan			
F14	Non-User	Mengakses dan melihat halaman landing page.			
F15	Non-User	Akses untuk melihat halaman registrasi dan login.			
F16	Non-User	Memiliki kesempatan untuk menjelajahi katalog.			







## Kebutuhan Non-Fungsional




NO	Proses Yang Dilakukan			
F01	Sistem harus responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone)			
F02	Fitur aplikasi harus mudah dipahami dan digunakan pengguna			
F03	Aplikasi harus menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar			
F04	Sistem harus bisa menjamin semua data aman			








### Pemodelan Sistem











### Desain Algoritma Aplikasi








. . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • •





### Desain Basis Data



ID\_PENYEWAAN


PEMBAYARAN





• • • • • • • • • • •



### Desain Antarmuka









**DESAIN ANTARMUKA** 





### Desain Antarmuka









#### Halaman Pembayaran Ringkasan Pemesanan Toyota Calya 2023 Periode Rental: Pilih Metode Pembayaran QRIS (QR Code Payment) COD ( Bayar di Tempat) 0 Rincian Biaya Name Produk Re 1200.000,00 Rp. 5.000,00 Total Pembayaran Rp. 1.265,000,00 Informasi Penyewa Martin Lescosi punto butarron profif. Errott (consul posts halamar gra(ii) Ms. Yelepart (semial pools halaman profit) Alamat (sessel pada hidamin profit) Konfirmasi


### Desain Antarmuka









### Desain Antarmuka









### Desain dan Implementasi Dashboard Admin






#### DESAIN DAN IMPLEMENTASI DASHBOARD ADMIN






































## Histori Pelaksanaan Proyek



ID Jā	Tahapan 🚶	Detail Pengerjaan 11	Ouput 🕸	⊞ Mulai ↓↑	⊞ Selesai ↓↑	Progress 🕸	# 11
1	Conceive	Melakukan diskusi konsep dan revisi pada laporan perencaan proyek pada format RPP PBL yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan arahan Manajer Proyek	Dokumen RPP	2025-02- 26	2025-03-03	5%	fill Hapus
2	Conceive	Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait laporan RPP PBL yang telah disarankan sesuai arahan Manajer Proyek	Dokumen RPP	2025-03- 05	2025-03-11	15%	<b>聞</b> Hapus
3	Design	Melakukan rancangan ide bisnis dan alur aplikasi, juga melakukan pemetaan fitung fungsional dan non fungsional pada aplikasi, membuat merk ,logo dan wireframe aplikasi	Dokumen PDF	2025-04- 08	2025-04-12	25%	<b>™</b> Hapus
4	Design	Menyusun laporan mid semester ,membuat video presentasi ,menyelesaikan semua wireframe dan mengevalusia semua yang sudah dikerjakan pada mid semester ini	Laporan mid semester	2025-04- 21	2025-05-04	35%	Hapus
5	Implementation	Memulai implementasi desain tampilan aplikasi untuk user menggunakan vscode dengan framework tailwind css	Source Code	2025-04- 21	2025-05-04	45%	Hapus





## Pembagian Kerja



**FULL-STACK** 



**FULL-STACK** 



**FULL-STACK** 



**FULL-STACK** 



**FULL-STACK** 





## Kontribusi Anggota



- Merancang Alur Sistem Aplikasi
- Membuat Desain Algoritma dan Er Diagram
- Mengimplementasikan Interface Aplikasi



- Merancang Alur Sistem Aplikasi
- Menyusun RPP dan Laporan PBL.
- Merancang Design Tampilan Aplikaasi untuk Customer.
- Mengimplementasikan Interface Aplikasi.



- Merancang Alur Sistem Aplikasi
- Merancang Design Tampilan Aplikasi untuk Customer dan Admin.
- Mengimplementasikan Interface Aplikasi.



- Merancang Alur Sistem Aplikasi
- Menyusun RPP dan Laporan PBL.
- Merancang Design Tampilan Aplikaasi untuk Customer.
- Mengimplementasikan Interface Aplikasi.



- Merancang Alur sistem aplikasi
- Merancang Design Tampilan Aplikasi untuk Customer dan Admin.
- Mengimplementasikan Interface Aplikasi

KONTRIBUSI ANGGOTA



## Kendala Dalam Pengerjaan Proyek




1. Penguasaan Tools dan Teknologi Masih Terbatas

2. Menajemen Waktu yang kurang Optimal

3. Komunikasi Antar Tim kurang Efektif

4. Koordinasi Tim yang Kurang Terstruktur

5. Perencanaan dan Estimasi Waktu yang kurang Efektif





## Evaluasi Kendala Pengerjaan Proyek



1.Melakukan Peningkatan Penguasaan Tools dan Teknologi yang digunakan.

2.Penerapan Komunikasi
Tim yang lebih Terstruktur
dan Konsisten

3.Pengelolaan waktu yang lebih baik lagi

4.Pembagian Peran dan Tanggung Jawab yang lebih jelas untuk setiap Anggota Tim

5.Perencanaan dan Estimasi Waktu yang lebih Realistis

EVALUASI KENDALA PENGERJAAN PROYEK



## Rencana Tahapan Selanjutnya

Proses 1 Proses 2

Proses 3 Proses 4

#### Front-End

Menyempurnakan
proses implementasi
front end yang belum
selesai hingga tuntas
semua

#### **Back-End**

Menambahkan Fungsi Back end untuk setiap Fitur yang ada pada Aplikasi kami.

#### **Testing**

Melakukan Testing aplikasi apakah masih terdapat Bug dan Error yang harus diperbaiki.

#### **Deployment**

Pelucuran aplikasi saat semua sistem sudah dirasa optimal dan kompatibel untuk digunakan





# Terima Kasih